

# DODATEK č.1

dle bodu 8.2. Smlouvy o dílo ze dne 20.3.2017 na akci

"Udržovací práce na oplocení MŠ Rasošky"

uzavřená dle § 2586 Občanského zákoníku

## 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel : Obec Rasošky, čp.50  
552 21 Rasošky  
IČO : 00272973  
zastoupená starostou Oldřichem Rezkem  
dále jen objednatel na straně jedné
- a
- 1.2. Zhotovitel : Stavební firma Stránský Černý s.r.o.  
Sylvárovská 1090  
544 01 Dvůr Králové n.L.  
IČO : 03549771  
DIČ : CZ03549771  
Bankovní spojení : č.ú. 107-8909770257/0100  
zastoupena jednatelem ing.Jaroslavem Stránským  
dále jen zhotovitel na straně druhé

## 2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo ze dne 16.5.2017.

2.3. Předmět díla dle čl.2 smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující práce :

|    |                                                 |              |
|----|-------------------------------------------------|--------------|
| 1. | izolace základů polystyrenem                    | 3.672,- Kč   |
| 2. | napojení svodů, drenáž garáž, chránička elektro | 5.545,- Kč   |
| 3. | frézování pařezu                                | 1.980,- Kč   |
| 4. | změna tvarovek 1.řádek školka                   | 2.448,- Kč   |
| 5. | osekání kořenů, dokopání základů, bednění       | 8.400,- Kč   |
| 6. | nátěr - dopravní hřiště                         | 8.868,- Kč   |
| 7. | palisády                                        | 11.526,- Kč  |
| 8. | zámková dlažba                                  | 40.367,- Kč  |
|    | Celkem                                          | 82.806,- Kč  |
|    | DPH 21%                                         | 17.389,- Kč  |
|    | Celkem vč.daně                                  | 100.195,- Kč |

### 3. Závěrečné ustanovení

3.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

3.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.3. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Rasošky usnesením č. 31/2017 ze dne 12. září 2017.

V Rasoškách dne .....13.9. ....2017

**OBEC RASOŠKY**  
**552 21**

.....  
objednatel

Stavební firma Stránský Černý s.r.o.  
Sylvárovská 1090  
544 01 Dvůr Králové n.L.  
IČO 03549771 DIČ: CZ03549771  
tel.: 777135486, 737367463

.....  
zhotovitel